

**«Дорожная карта»
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ «Романовская СОШ» в 2023 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11				
1.1	Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2022 года (результаты ЕГЭ в разрезе школ)	Август 2022	Усик Н.А.	Сравнительный анализ для предметников
1.2	Рассмотрение итогов ГИА-11 на августовском педагогическом совете «О реализации государственной политики в сфере образования МБОУ «Романовская СОШ» и задачах на новый учебный год»	Август 2022	Савченко Н.П. Усик Н.А.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2023 год
1.3	Проведение совещания с педагогами «Итоги государственной итоговой аттестации в 2022 году в «МБОУ Романовская СОШ»	Сентябрь 2022	Усик Н.А.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2023 год
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников	Август 2022	Руководители МО	Рассмотрение результатов, определение задач на 2023 год
1.5	Разработка «Дорожной карты» проведения государственной итоговой аттестации	Сентябрь – октябрь 2022	Усик Н.А.	«Дорожная карта» МБОУ «Романовская СОШ»
1.6	Обсуждение подготовки к проведению ГИА – 2023 на методических объединениях учителей-предметников	Октябрь 2022	Руководители МО	Определение задач в разрезе общеобразовательных организаций района
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1.	Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по	В соответствии с краевым графиком	Усик Н.А.	График мероприятий по повышению квалификации для

	которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА.			учителей
2.2	Проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию	Март 2023	Усик Н.А.	Результаты пробных испытаний
2.3	Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах	В соответствии с краевым графиком	Усик Н.А.	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.4	Участие школы во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,10кл.)	Март - май	Усик Н.А. Шадринцева О.В.	Результаты выполненных работ
2.5	Участие в трансляциях эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	В течение года	Усик Н.А.	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
3.Нормативно-правовое обеспечение				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов администрации МБОУ «Романовская СОШ» в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:	В течение года	Савченко Н.П. Усик Н.А.	Нормативные правовые акты
3.1.1.	ГИА-9 - приказ об организации и проведении итогового собеседования в 2021 году; - приказ об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Романовская СОШ» в 2023 году; - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего	Апрель – май 2023 Август 2023	Савченко Н.П.	Утвержденные нормативные правовые акты

	образования; - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9; - приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ, ОГЭ в МБОУ «Романовская СОШ»	Май 2023		
3.1.2.	ГИА-11: - постановление об организации и проведении ЕГЭ в МБОУ «Романовская СОШ» - приказ о назначении организаторов проведения ЕГЭ - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);	Май 2023 Апрель 2023 Октябрь 2022	Савченко Н.П.	
3.1.3	Разработка плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в школе	Ноябрь- декабрь	Администрация школы	Планы мероприятий
4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1.	Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «Романовская СОШ»: - о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Романовская СОШ»; - о подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку в МБОУ «Романовская СОШ»; - особенности проведения ГИА в 2023 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2021году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2023 году.	Ноябрь 2022 январь 2023 Февраль 2023 Март 2023	Шадринцева О.В. Шевченко С.Н. Костенко А.Ю.	Заявки на участие в вебинарах
4.2	Обучение с последующим тестированием	Январь-апрель 2023	Шадринцева О.В.	Сертификат об обучении

	для проведения ГИА-9: - организаторов ППЭ		Савченко Н.П.	
4.3.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2023, для ГИА-11: февраль-май 2023	Шадринцева О.В.	Отметки в журнале инструктажа
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
5.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2022	Савченко Н.П. Классные руководители 9, 11 классов	Информация о количестве участников
5.2.	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствие со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.	В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Шадринцева О.В.	Своевременно сформированные сведения в РИС
5.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: - организация и проведение повторного итогового собеседования по русскому	декабрь 2022 февраль, май 2023	Савченко Н.П. Усик Н.А.	Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка

	языку в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат			
5.4.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март 2023	Костенко А.Ю. Шевченко С.Н.	Акт готовности
5.5.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы ПМПК - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	В течение года Декабрь 2022, Январь 2023 Ноябрь 2022 –июнь 2023	Савченко Н.П. Шадринцева О.В.	Создание равных условий для обучающихся
5.6.	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - проведение итогового тестирования; подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей.	Февраль – май 2023 За 3 дня до проведения экзамена В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 апрель- май 2023	Савченко Н.П. Шадринцева О.В.	Выдача удостоверений
5.7	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, работниками	Март, май 2023	Шадринцева О.В.	Журнал инструктажа

	ППЭ.			
5.8	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов (черновики, форм)	Март 2023	Шадринцева О.В.	Уничтожение ЭМ
5.9	Составление транспортной схемы доставки учащихся в пункт проведения ЕГЭ с указанием вида транспорта, километража, сопровождающего	апрель- май 2023	Савченко Н.П.	Приказ об утверждении транспортной схемы
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
6.1.	Информационное наполнение сайта МБОУ «Романовская СОШ» (размещение новостей и др.)	В течение года	Савченко Н.П. Шевченко С.Н.	Тексты новостей на сайте
6.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение года	Савченко Н.П.	Работа «горячей линии»
6.3	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение года	Савченко Н.П. Усик Н.А. Классные руководители 9, 11 классов	Обеспечение информирования участников ГИА
6.4	Разработка учителями – предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ	В течение года	Усик Н.А. Руководители МО, Учителя- предметники	Рекомендации, памятки
6.5.	Оформление информационных стендов в МБОУ «Романовская СОШ» по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	Ноябрь 2022	Усик Н.А. Шевченко С.Н.	Текст рекомендаций
6.6	Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА	В течение года	Руководители ОО	Обеспечение консультационной помощи
6.7	Рассмотрение вопросов ГИА 2021 на методическом совете	В течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы	Включение вопросов проведения ГИА в повестку Совета директоров
7. Контроль за организацией и проведением ГИА				

7.1.	Проведение мониторинга сайта школы по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2022 Апрель 2023	Савченко Н.П.	Аналитическая справка по итогам мониторинга
7.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля	Усик Н.А.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	Май- июнь, сентябрь 2023	Костенко А.Ю. Шевченко С.Н.	Организация видеонаблюдения в 100% аудиториях ППЭ
7.4	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2023	Савченко Н.П. Шадринцева О.В.	Протокол готовности ППЭ